
1.

Verträge DBG, ZV, 
GmbH und 

Betrauungsakt

2.

Regelungen zu 
Finanzierung und 
Förderverfahren

3.

Start der 
Durchführungs-

geschäftsführung

4.

Vorbereitung 
Wettbewerbe, u.a. 

Einbindung 
ICOMOS/UNESCO

5.

Vereinbarungen 
Kommunen-ZV-

GmbH

6.

Abstimmung mit 
Fördermittelgebern

7.

Ausschreibung 
Wettbewerb(e)

8.

Wettbewerbsergeb
nis wird beauftragt

9.

Weitere Planungen

10.

Baurecht schaffen

11.

Antragsstellung 
und 

Förderverfahren

12.

Bauphase

13.

Veranstaltung 
2029

14.

Rückbau 2030

15.

Prüfungen

16.

Rückgabe

17.

GmbH wird 
aufgelöst

18.

Nachnutzung und 
Dauerbetrieb
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